

КНК-41 · повний звіт

1-25.09.2026

6 розділів

Виробнича практика · Lunavia

звіт за планом, Jira, Git/PR, сайтом і відео

Документ включає попередній трироздільний звіт і додаткові аналітичні розділи з урахуванням активності в Jira, записів зустрічей з Drive, Pull Request і стану production-сайту.

8

студентів команди

45+

PR у GitHub

24

відеозаписів
зустрічей

MVP

cscai.pythonanywhere.com

Сайт: <https://cscai.pythonanywhere.com/> · Jira CSC · Drive: [Практика КНК-41 Відео](#)

01 Що планували і що зробили

офіційно

02 По суті: що вийшло

по ділу

03 Індивідуальний внесок

базовий

04 З урахуванням активності в Jira

дошка CSC

05 Фінальний звіт

відео · Jira · сайт · Git

06 Окремий звіт по дейлі

зустріч за зустріччю

Що робили і що зробили на практиці

Практика Fullstack Web Development (1–25.09.2026): команда Lunavia, стек React + FastAPI, процес Git/PR/Jira, деплой на PythonAnywhere.

Мета

Пройти повний delivery-цикл від planning до release: User Stories, design, frontend, backend, integration, CI/CD, QA, презентація.

Спринти — план vs факт

СПРИНТ	ЗА ПЛАНОМ	ФАКТ	
S1 1–4.09	Команди, Jira, MVP, Figma, backlog	Команда CSC сформована, епіки/сторіс у Jira, розподіл сторінок	виконано
S2 7–11.09	React UI, mock data, перші API	Home/Hotels/Tours/Support/Login/Register, перші PR	виконано
S3 14–18.09	Backend, DB, integration, deploy	API сторінок, admin, GitHub Actions → PythonAnywhere	виконано
S4 21–25.09	QA, bugfix, freeze, demo	Хвиля барів Hotels/Login/Support/Main, Ready to Review / In Progress	майже

Висновок. Програму практики в загальних рисах виконано: є deployed MVP і пройдений командний fullstack-цикл.

Що реально вийшло

Коротко: сайт живий у проді. Не все з «ідеального плану» однакове по глибині, але основні екрани є.

На сайті зараз (перевірка 27.09)

МАРШРУТ	HTTP	КОМЕНТАР
/ Home	200	Hero, пошук маршруту, офери, CTA; API home 200
/hotels	200	Каталог карток + фільтри; API hotels 200
/tours	200	Сторінка турів; API tours 200
/support	200	UI підтримки; API /api/support = 404
/login, /register	200	Auth-екрани
/about, /admin	200	About + admin panel

Що зайшло / що болить

ДОБРЕ

- Паралельна робота по сторінках
- Шаблон page + API + JSON
- Реальний деплой змусив ловити prod-баги
- Sprint 4 пішов у bugfix

БОЛЯЧЕ

- Merge-конфлікти CSS/Layout
- «Done в Jira ≠ видно на проді»
- Падіння CI/deploy (CSS/npm/Windows binding)
- Support API на проді ще 404

Внесок кожного студента

Базовий профіль за комітами/PR (до поглиблення в §4–5).

Бойко Маргарита

Auth

Login FE, Registr Backend, bugfix

- CSC-37/67 Login, CSC-51 Registration backend, CSC-53 fixes

Василечко Анастасія

Hotels

Hotels FE + Login BE + Hotels bugs

- CSC-43 Hotels, CSC-50 Backend Login, CSC-97 Hotels bugs

Вензліцький Михайло

Support

Support FE + Airline tickets BE + QA fixes

- CSC-42 Support, CSC-53 tickets API, PR #35

Дмитрашко Олександр

Register/Support BE

Registration + Support backend + debug

- CSC-41 Register, CSC-57/58 Support BE, Login/Register debug

Колесніков Іван

Hotels adaptive

Mobile Hotels + Main Page BE part 2

- CSC-60 hotel adaptive, CSC-64 Main Page part 2

Рудоманенко Артем

Home / Hotels BE

Mainpage FE + Hotels backend + QA

- CSC-36 Mainpage, CSC-61/62 Hotels BE, CSC-66/69 QA

Альошин Артем

Tours

Tour list FE/BE + admin tours

- CSC-39/59 Tours, CSC-79/80/90/91 QA

Патраманський Михайло

Tickets / Home BE

Tickets FE + Home backend + city search

- CSC-38 Tickets, CSC-63 Home backend

Дошка CSC і реальний task flow

Джерело: проєкт **CSC** на dataartitstep.atlassian.net (станом на 27.09.2026). За останні 7 днів: **16 Done**, **55 updated**, **33 created**.

Мапінг акаунтів Jira → студенти

JIRA	СТУДЕНТ	GITHUB / PR-AВТОР
ernessci _	Бойко Маргарита	ewresstyks / margob
Анастасія Василечко	Василечко Анастасія	VasilechkoAnastasia
Fiasker17 Zero	Вензліцький Михайло	VenzlitskyMichael
Sane4kk	Дмитрашко Олександр	Qwertyygdervbuhn / Alexander Dm.
Pepe 32	Колесніков Іван	Pepeshka32 / iwesh
Артем Рудоманенко	Рудоманенко Артем	merchzx / 123123
artem alyoshin	Альошин Артем	artemchik9321
Михаил Патраманский	Патраманський Михайло	M1migon

Статуси ключових задач (зріз дошки)

ТИКЕТ	НАЗВА	ASSIGNEE	СТАТУС
CSC-37	[Frontend] Login	ernessci _	Done
CSC-51	[Backend] Registration	ernessci _	Ready to Review
CSC-43	[Frontend] Hotels	Василечко	Done
CSC-50	[Backend] Login	Василечко	Done
CSC-95-98	Hotels bugs / QA	Василечко	In Progress
CSC-42	[Frontend] Support	Fiasker17	Done

ТИКЕТ	НАЗВА	ASSIGNEE	СТАТУС
CSC-53	[Backend] Airline tickets	Fiasker17	Ready to Review
CSC-74-76	Support FE bugs	Fiasker17	Ready to Review
CSC-41/89/93	Register/Login debug	Sane4kk	Done
CSC-58/77	Support Backend + QA	Sane4kk	Done
CSC-60	Hotels Mobile	Pepe 32	Done
CSC-64	Main Page BE part 2	Pepe 32	In Progress
CSC-36	[Frontend] Mainpage	Рудоманенко	Done
CSC-61/62	[Backend] Hotels	Рудоманенко	Done
CSC-39/59	Tour list FE/BE	alyoshin	Done
CSC-90/91	Tours QA/styling	alyoshin	In Progress
CSC-38	[Frontend] Tickets	Патраманський	Ready to Review
CSC-63	Main Page BE part 1	Патраманський	Ready to Review

Висновок розділу 4. Jira показує живий Sprint 4: багато Done по feature-задачах, але критична маса ще в Ready to Review / In Progress (баги Hotels/Login/Support, backend tickets/registration, Main Page). «Галочка Done» без перевірки на проді була окремим фокусом менторського feedback на Planning 21.09.

Тріангуляція: відео + Jira + Git/PR + сайт

Методика: каталог усіх 24 записів з [Drive](#); Whisper-стенограма ключового Planning 21.09 (статус-раунд); повний розбір Jira CSC; історія 45 PR; live-перевірка [сайту](#).

Загальний вердикт

Команда довела MVP до публічного URL і пройти 4 спринти. Найсильніша частина — frontend сторінок і наявність PR-процесу. Найслабша — стабільність «змерджив → бачу на проді» і закриття QA-циклу до Feature Freeze. На Planning 21.09 ментор прямо сказав: «змерджено в main — це має бути на сервері»; єдиний, хто вчасно підняв питання «не бачу на серві» — Альошин Артем.

По кожному: мав зробити → зробив → що на сайті → проблеми / обіцянки

Бойко Маргарита Станіславівна

ernessci_

Мала: Design Mainpage/Mobile, Frontend Login, Backend Registration, Presentation

- **Зробила (Jira/Git):** CSC-27/44 Design Mainpage Done; CSC-37 Login Done; CSC-51 Registr Backend Ready to Review (PR #34 open); bugfix CSC-53 (PR #44 merged); Presentation CSC-86 In Progress.
- **На сайті:** Login/Register відкриваються (200). Частина login-барів (CSC-82...85) ще To Do на неї.
- **З відео 21.09:** звітувала про роботу над backend; ментор відкрив Login у Ready to Review і не побачив очікуваного на сайті — дав feedback про роль «першого прикладу» для команди.
- **Проблеми:** розрив Ready to Review ↔ production; складність backend Registration.

Василечко Анастасія Сергіївна

Hotels lead

Мала: Hotels frontend, Backend Login, Design Tour list, QA Support/Hotels

- **Зробила:** CSC-43 Hotels Done (кілька PR #11/#24/#26); CSC-50 Backend Login Done; CSC-73 QA Support Done; запарз CSC-95–98 Hotels bugs In Progress (PR #45 open).
- **На сайті:** /hotels і /api/hotels — 200, каталог карток живий.
- **З відео 21.09:** згадана в контексті правок після ChatGPT-рев'ю (разом з іншими).
- **Проблеми:** довгі ітерації Hotels + конфлікти CSS; свіжа хвиля UI-багів перед демо.

Вензліцький Михайло Михайлович

Fiasker17

Мав: Support frontend, Airline tickets backend, Support bugfix

- **Зробив:** CSC-42 Support Done (PR #10); CSC-53 Airline tickets Ready to Review; CSC-74-76 Support bugs Ready to Review; PR #35 Support QA merged.
- **На сайті:** /support 200, але /api/support = **404** — інтеграція на проді неповна.
- **З відео 21.09:** сказав, що налаштував backend/зв'язок із базою; ментор відповів, що Support frontend уже змерджений, але PR ще не «готовий до review» через помилки з ChatGPT — треба почистити.
- **Проблеми:** якість PR після AI-генерації; API support не в проді.

Дмитрашко Олександр Олександрович

Sane4kk

Мав: Registration page, Support backend, debug auth

- **Зробив:** CSC-41 Registration (PR #14/#37); CSC-58 Support Backend Done; CSC-77 QA Backend Support Done; CSC-89/93 Login/Register debug Done.
- **На сайті:** Register/Login UI доступні.
- **З відео 21.09 («Санічка»):** «все отлично»; обіцяв швидко виправити naming/ChatGPT-артефакти; backend по своїй зоні вважає зробленим.
- **Проблеми:** повторні debug-цикли Register.css/jsx; багато WIP перед merge.

Колесніков Іван Олексійович

Pepe 32

Мав: Hotels mobile adaptive, Design Tickets, Main Page backend part 2

- **Зробив:** CSC-60 Hotels Mobile Done (PR #29) — на Planning 21.09 ментор окремо похвалив мобільну адаптацію; CSC-33 Design Tickets Done; CSC-64 Main Page part 2 In Progress.
- **На сайті:** Hotels виглядає адаптовано; вклад у Main BE ще не повністю закритий у Jira.
- **З відео:** питав, як довести зміни до основного сайту / main (класична проблема deploy path).
- **Проблеми:** розуміння шляху PR → merge → deploy.

Рудоманенко Артем Ігорович

Home / Hotels BE

Мав: Mainpage FE, Hotels backend, QA Registration/Main validations

- **Зробив:** CSC-36 Mainpage Done (PR #19); CSC-61/62 Hotels Backend Done (PR #27); CSC-69 QA Registration Done; CSC-88 validations Main Page In Progress; CSC-66 debug PRs #36/#41/#42.
- **На сайті:** Home і Hotels живі; міський пошук/backend Home також тягнув Патраманський (CSC-63).
- **Проблеми:** кілька закритих/перевідкритих PR на Main Page на початку; debug після інтеграції.

Альошин Артем Андрійович

Tours

Мав: Tour list FE/BE, admin tours, QA Login/Tours

- **Зробив:** CSC-39/59 Tours Done (PR #21/#25/#33); dynamic tours в admin; CSC-79 QA Login Done; CSC-80/90/91 ще In Progress.
- **На сайті:** /tours і /api/tours — 200.
- **З відео 21.09:** єдиний, хто явно запитав ментора «чому не бачу на сервері» — правильна prod-свідомість. Також писав про backend-питання.
- **Проблеми:** конфлікти ToursPage; прибирання test data.

Патраманський Михайло Сергійович

Tickets / Home BE

Мав: Tickets frontend, Home backend + city search, Design Support

- **Зробив:** CSC-34 Design Support Done; CSC-38 Tickets Ready to Review (PR #30 merged 26.09); CSC-63 Home backend Ready to Review (PR #43 open) — city search + admin save fix.
- **На сайті:** Home з пошуком/бекенд-зв'язкою частково видно; Tickets як окремий route залежить від навігації/меню.
- **З відео 21.09:** «все класно»; ментор пообіцяв допомогти правильно оцінити задачі.
- **Проблеми:** довгий шлях Tickets від 08.09 до merge 26.09; PR ще в Ready to Review.

Git/PR — короткий зріз

- Найбільше student merges: Hotels, Tours, Support, Login/Register, Main Page, Tickets.
- Відкриті на кінець: PR #45 Hotels bugs (Василечко), #43 Home backend (Патраманський), #34 Registr Backend (Бойко).
- Інфра-фікси викладача: deploy retry, CSS build, PythonAnywhere reload — без них студентський код часто «не доїжджав» до сайту.

Фінал §5. Продукт є. Команда пройшла цикл. До «чистого release candidate» не вистачає: закрити Ready to Review, Support API 404, Hotels/Login bug packs, і дисципліну «Done = видно на проді».

РОЗДІЛ 6 · ОКРЕМИЙ ЗВІТ ПО ДЕЙЛІ

Що говорили, що обіцяли, що реально пішло в Git/Jira

Нижче — хронологія за записами з Drive. Для кожної зустрічі: тип, фокус, кореляція з Git/Jira. Детальний мовний розбір (хто що сказав у статус-раунді) — для Planning 21.09 за Whisper-стенограмою; решта дейлі відновлені за датами записів + комітами/PR у той самий день±1.

Методика: повний каталог 24 відео; ASR (Whisper tiny, uk) перших ~25 хв Planning 21.09; для інших зустрічей — timeline-кореляція (відео ↔ git log ↔ Jira updated). Повна ASR усіх ~10+ годин записів у цьому документі не виконувалась через обсяг.

Календар записів (Drive)

ДАТА	ЗАПИС	ТИП
01.09	Organization and Kick-off	Kick-off
02.09	Planing + Grooming	Planning
03.09 / 04.09	Daily + Coordination	Daily
07.09	Planning + Coordination	Sprint 2 planning
08–11.09	Daily + Coordination (+ Intro 09.09)	Daily / Guest
14.09	Planning + Coordination	Sprint 3 planning
15–16.09	Daily + Retrospective 16.09	Daily / Retro
17.09	Дейли + QA meeting	Daily / Guest QA
18.09	Daily + BA meeting	Daily / Guest BA
21.09	Planning + Coordination	Sprint 4 planning ★
22–25.09	Daily + Backend meeting 23.09	Daily / Guest BE

Дейлі / ключові зустрічі по днях

01.09 · Kick-off

Старт практики, правила, формування команд, доступ до інструментів. Обіцянка на спринт: зрозуміти MVP і процес Jira→PR.

Git: репозиторій/інфра викладача. Студентських feature-PR ще немає.

02.09 · Planning + Grooming

Product & Requirements: User Stories, Acceptance Criteria, оцінка. Обіцянка: backlog і пріоритети до кінця Sprint 1.

Jira: з'являються епіки/stories CSC-5...CSC-26 (організаційний каркас спринтів).

03–04.09 · Daily

Design-тиждень: хто бере Mainpage / Hotels / Tours / Support / Login / Registration / Tickets у Figma.

Jira Done пізніше: CSC-27...35 Design tasks (Рудоманенко, Василечко, Альошин, Пере, Патраманський, ernessci).

07.09 · Sprint 2 Planning

Старт React: структура, routing, перші сторінки. Обіцянка: до кінця тижня клікабельний UI на mock data + перші PR.

Git: PR #1 React Start, #2 Frontend Development (викладач як каркас).

08–11.09 · Daily (Sprint 2)

- **Обіцянки тижня:** кожен — своя сторінка FE; маленький PR; без «згенеруй усю сторінку AI».
- **Фактично в Git:** WIP Registration (Дмитрашко 09–14.09), Hotels (Василечко 09–11.09), Tour list (Альошин 09.09), Login (Бойко 09–10.09), Main header (123123/Рудоманенко 09–10.09), Tickets README noise (Патраманський 08.09).
- **Типові проблеми на дейлі цього тижня (за патерном комітів):** WIP без merge, конфлікти пізніше, «зроблю до кінця дня» → реально merge 15.09 пакетом.

09.09 · Introduction meeting (guest)

Загальний intro ITStep Internship College — контекст практики, очікування від індустрії.

14.09 · Sprint 3 Planning

Фокус: backend CRUD/API, integration, deploy до кінця тижня. Обіцянка команди: прибрати mock data, мати deployed MVP.

Далі 15–18.09 — найщільніший merge-тиждень.

15–16.09 · Daily + Retro 16.09

- **15.09:** хвиля merge — Support (#10), Hotels (#11), Login (#12/#3), Tours (#21), Main-Page (#19), Admin/API (#17/#18). Багато людей кажуть «залив» — на дейлі акцент: review і щоб не ламати main.
- **16.09 Retro:** що спрацювало / що важко (конфлікти, розуміння API). Git: Hotels conflicts, Support backend wiring, auth menu.
- **Проблеми:** blank site від Admin import (фікс викладача); «у мене працює локально».

17.09 · Дейли + QA meeting

Guest QA: як писати bug reports, severity/priority, checklist. Обіцянка: готуватись до cross-team QA з 21.09.

Git: hotels backend create (123123), Tours API update.

18.09 · Daily + BA meeting

Стабілізація перед QA week. Guest BA. Deploy фікси (Windows Vite binding). Hotels backend merge у main.

Обіцянка на Sprint 4: не нові фічі, а баги + demo prep.

21.09 · Planning + Coordination ★ (розбір зі стенограми)

Ключова зустріч старту Sprint 4 / QA. Менторський блок + статус кожного.

«Змерджено в main — це має бути на сервері. Єдиний, хто задав питання “я не бачу цього на серві” — Альошин Артем.»

«Відкриваєте сайт — і це взагалі не те, що має бути. Кажете: я запушив у main, чому не задеплоїлось?»

- **План тижня з зустрічі:** закінчити sprint review → короткий backend briefing → тестування (checklist / test cases / test plan) → нові QA-задачі в Jira; guest backend у середу ~17:00.
- **Бойко Маргарита:** працює над backend; Login у Ready to Review — ментор не побачив Login на сайті як очікував; акцент: бути прикладом для команди.
- **Вензліцький Михайло:** «налаштував backend/зв'язок з БД»; ментор: Support FE вже змерджений, але PR ще не ready (помилки після ChatGPT) — попросив почистити.
- **Дмитрашко Олександр («Санічка»):** «все отлично»; обіцяє виправити naming/ChatGPT-артефакти; backend по зоні — done.
- **Колесніков / адаптив:** мобільна адаптація Hotels — *«прекрасно зроблено»*; питання як довести зміни до основного сайту.
- **Патраманський Михайло:** «все класно»; ментор допоможе з оцінкою задач.
- **Альошин Артем:** питання про backend/prod visibility — позитивний сигнал.
- **Загальні обіцянки на тиждень:** задач у Review мають бути реально в проді; In Progress — рух щодня; не вимагають weekend-героїзму, але чесний прогрес.

Git того дня±: Hotels adaptive commits (Іван), Main Page fix after review (Рудоманенко/123123), Tickets FE (Патраманський).

22.09 · Daily

Bug fixing day за планом Sprint 4. Обіцянки: critical/high першими, окремі PR на баги.

Jira: з'являються/оновлюються bug tickets (Login inputs/colors/eye, Support subtitle/search/font, email footer).

23.09 · Daily + Backend guest meeting

Guest backend talk (обіцяний у пн). На дейлі — статус bugfix / backend gaps.

Git: Login BE (Василечко), Registr BE (Бойко), Airline tickets API (Вензліцький), Tours admin (Альошин), Support BE fixes (Дмитрашко). Багато Done у Jira того ж дня.

24.09 · Daily (Feature Freeze prep)

Обіцянки: freeze великих фіч, лише blockers, demo rehearsal.

Git: хвиля merges — hotel adaptive #29, Support BE #28, Main debug #36/#41/#42, Support QA #35, deploy CSS fixes викладача. Без інфра-фіксів студентський код знову б не дійшов до PythonAnywhere.

25.09 · Daily (Demo day за планом)

За планом — Final Demo. Фактично ще йде debug: Registration debug #37 merged, Support QA merge, Home backend commits (Патраманський), Tours QA ще In Progress у Jira.

Висновок дня: демо можливе з live сайтом, але Known Issues треба називати чесно (Support API 404, частина Ready to Review, Hotels bugs).

26–27.09 · Після демо-вікна

Tickets #30 merged 26.09; Hotels bugs #45 open 27.09; CSC-95–98 In Progress у Василечко — команда ще гасить дефекти після freeze.

Патерни дейлі (узагальнення)

ЩО ПОВТОРЮВАЛОСЬ ЯК ПРОГРЕС

- «Сьогодні зроблю PR / дороблю сторінку»
- Паралельні зони (Hotels / Tours / Support / Auth / Home)
- Після guest talks — сплеск backend/QA задач

ЩО ПОВТОРЮВАЛОСЬ ЯК ПРОБЛЕМА

- Done в Jira без перевірки на проді
- ChatGPT-сміття в PR (naming, дублікати)
- «Запушив у main — чому не на сайті?»
- Обіцянка «до завтра» → merge через кілька днів

Висновок §6. Дейлі виконували свою роль: синхронізація і тиск на видимий прогрес.

Найбільший розрив між словами і фактом — не відсутність роботи, а *definition of done*: багато хто вважав задачу завершеною після merge/локального UI, тоді як ментор і сайт вимагали підтвердження в production.